

Nombre del proyecto:

# INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ



Imagen pendiente

## Objetivo general:


Fortalecer la disponibilidad de recursos de apoyo académico y museal del Instituto Caro y Cuervo.

Código BPIN: 2018011000319

Sector: Cultura

**Proyecto:** INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319

**Entidad:** Inst Caro Y Cuervo  
**Responsable:** Diana Carolina Ramirez García  
**Horizonte:** 2019 - 2022  
**Presupuesto 2022:** \$ 185.030.029  
**Control Posterior:** 08/03/2021  
**Seguimiento de:** febrero 2022



Proyecto: INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319

> Cadena de Valor

**OBJETIVO ESPECIFICO**

Adquirir los recursos bibliográficos, hemerográficos, bases de datos y dotación para infraestructura técnica de las bibliotecas y hemeroteca del Instituto suficientes para las necesidades de los usuarios.

**PRODUCTOS**

Servicios bibliotecarios

| Indicador   | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022  | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|---|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Usuarios atendidos - <b>Unidad de Medida:</b> Número                                      | 2.326,0000           | 0,0000               | 725,0000   | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad   | Fuente               | Inicial              | Vigente    | Obligado    |                   |
| Adquirir las herramientas tecnológicas para garantizar el funcionamiento de la biblioteca | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Adquirir servicios especializados en procesamiento técnico                                | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>  |                      |                      | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>        |

Servicio de acceso a materiales de lectura

| Indicador  | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022  | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Materiales de lectura disponibles en bibliotecas públicas y espacios no convencionales - <b>Unidad de Medida:</b> Número | 217,0000             | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad  | Fuente               | Inicial              | Vigente    | Obligado    |                   |
| Adquirir material bibliográfico y hemerográfico para el adecuado funcionamiento de la biblioteca                         | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Realizar suscripciones a bases de datos especializadas   | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                      |                      | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>        |

Contar con instalaciones museales en óptimas condiciones siguiendo estándares museográficos de infraestructura.

Proyecto: INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**PRODUCTOS**

Museos adecuados

| Indicador  | Meta Total 2019-2022 | Acumulado 2019- 2021 | Meta 2022  | Avance 2022 | Cumplimiento 2022 |
|--|----------------------|----------------------|------------|-------------|-------------------|
| Museos adecuados - <b>Unidad de Medida:</b> Número               | 3,0000               | 0,0000               | 0,0000     | 0,0000      | 0,00 %            |
| Actividad  | Fuente               | Inicial              | Vigente    | Obligado    |                   |
| Adecuar salas museales y espacios de conservación de colecciones | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| Preparar elementos estructurales para montajes                   | PGN                  | \$0                  | \$0        | \$0         |                   |
| <b>TOTAL</b>   |                      |                      | <b>\$0</b> | <b>\$0</b>  | <b>\$0</b>        |

> Esquema Financiero

Cifras en Pesos Corrientes

>> Resumen Financiero 2019 - 2022

Fuente: \*\*SUIFP - \*SIIF. Información va desde 2008, año que se inició el SPI.

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago *      | Avances  |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--|
| 2019-Dic | 322.464.000   | 300.000.000 | 300.000.000 | 298.014.781  | 256.864.984  | 256.864.984 | Financiero 85,62%<br>Físico 95,00%<br>Gestión 100,00%  |
| 2020-Dic | 356.054.000   | 268.545.227 | 268.545.227 | 266.499.093  | 263.270.293  | 263.270.293 | Financiero 98,04%<br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |
| 2021-Dic | 377.417.240   | 358.145.227 | 358.145.227 | 357.643.378  | 349.215.520  | 345.494.320 | Financiero 97,51%<br>Físico 100,00%<br>Gestión 100,00% |

Proyecto: INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319

| Vigencia | Solicitado ** | Inicial *   | Vigente *   | Compromiso * | Obligación * | Pago * | Avances   |
|----------|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------|---|
| 2022-Feb | 400.062.274   | 185.030.029 | 185.030.029 | 107.194.379  | 0            | 0      | Financiero 0,00%<br>Físico 0,00%<br>Gestión 0,00% |

>> Fuentes de Financiación

Fuente SIIF (8/02/2022)

|                         | Inicial            | Vigente            | Compromiso         | Obligación | Pago     | Reserva Pptal.                 |
|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|----------|--------------------------------|
| <b>Aportes Nacion</b>   | 128.664.216        | 128.664.216        | 91.814.075         | 0          | 0        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Recursos Propios</b> | 56.365.813         | 56.365.813         | 15.380.304         | 0          | 0        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total PGN</b>        | 185.030.029        | 185.030.029        | 107.194.379        | 0          | 0        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total Proyecto</b>   | 185.030.029        | 185.030.029        | 107.194.379        | 0          | 0        | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |
| <b>Total</b>            | <b>185.030.029</b> | <b>185.030.029</b> | <b>107.194.379</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> | Apr. Vigente 0,00<br>Pago 0,00 |

>> Evolución 2022

|                          | Ene         | Feb         | Mar    | Abr    | May    | Jun    | Jul    | Ago    | Sep    | Oct    | Nov    | Dic    |
|--------------------------|-------------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| <b>Inversión*</b>        | 185.030.029 | 185.030.029 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| <b>Avance gestion</b>    | 0,00 %      | 0,00 %      | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Proyecto: INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319

### > Metas de Gestión

| Indicador                            | Metas | Avance | Cumplimiento |
|--------------------------------------|-------|--------|--------------|
| Libros Adquiridos Para La Biblioteca | 100   | 0,00   | 0,00 %       |

### > Regionalización

Cifras en Pesos Corrientes

#### >> Resumen Regional

|                          | Por Regionalizar | Occidente | Caribe | Centro Occidente | Orinoquía | Amazonía | Bogotá D.C. |
|--------------------------|------------------|-----------|--------|------------------|-----------|----------|-------------|
| <b>Inversión</b>         | 0                | 0         | 0      | 74.012.011       | 0         | 0        | 111.018.018 |
| <b>Avance Financiero</b> | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |
| <b>Avance Físico</b>     | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 % | 0,00 %           | 0,00 %    | 0,00 %   | 0,00 %      |

#### >> Regionalización de Recursos

| Fuente financiación / Departamento | Inicial            | Vigente            | Compromisos       | Obligación | Pago     |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|----------|
| <b>Aportes Nacion</b>              | <b>128.664.216</b> | <b>128.664.216</b> | <b>91.814.075</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |
| ---Bogota                          | 77.198.530         | 77.198.530         | 55.088.445        | 0          | 0        |
| ---Cundinamarca                    | 51.465.686         | 51.465.686         | 36.725.630        | 0          | 0        |
| <b>Recursos Propios</b>            | <b>56.365.813</b>  | <b>56.365.813</b>  | <b>15.380.304</b> | <b>0</b>   | <b>0</b> |

**Proyecto:** INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319

| Fuente financiación / Departamento | Inicial    | Vigente    | Compromisos | Obligación | Pago |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------|
| ---Bogota                          | 33.819.488 | 33.819.488 | 9.228.182   | 0          | 0    |
| ---Cundinamarca                    | 22.546.325 | 22.546.325 | 6.152.122   | 0          | 0    |

>> Regionalización de Productos

**OBJETIVO ESPECIFICO**

**Proyecto:** INCREMENTO DE RECURSOS FÍSICOS PARA EL APOYO ACADÉMICO Y MUSEAL DEL INSTITUTO CARO Y CUERVO BOGOTÁ - 2018011000319