



EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO (% FÍSICO Y % FINANCIERO), Y EXPLICACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN CON CORTE 31 DE MARZO DE 2022

Proyectos de Inversión

PROYECTO 1:	Consolidación de las funciones misionales, formación, docencia y apropiación social del conocimiento, del ICC a nivel nacional Bogotá, Chía
OBJETIVO	Fortalecer las funciones misionales (formación, docencia y apropiación social del conocimiento) del Instituto Caro y Cuervo para la salvaguarda del patrimonio lingüístico de la Nación.
DESCRIPCIÓN	Con el objetivo de salvaguardar el patrimonio lingüístico y literario del país y construir acciones con presencia e impacto en el territorio nacional, es necesario formular y desarrollar proyectos de investigación y procesos de formación de alto nivel, que respondan a las realidades sociales y a la necesidad de la salvaguarda del patrimonio inmaterial lingüístico del país.
	Primer trimestre 2022
VALOR ASIGNADO NACIÓN	\$4.156.044.219
VALOR ASIGNADO PROPIOS	\$129.986.138
VALOR TOTAL	\$4.286.030.357
AVANCE FÍSICO	49%
AVANCE DE GESTIÓN	33%
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA	29,78%
VIGENCIAS FUTURAS	\$44.000.000
REGIONALIZACIÓN	La regionalización de los proyectos de inversión corresponde a Bogotá (Sede Casa Cuervo Urisarri) y Cundinamarca municipio de Chía donde se ubica la Hacienda Yerbabuena. Esta particularidad lleva a la definición de la regionalización, sin embargo, todos los proyectos y acciones realizadas en el marco de los proyectos de inversión son transversales para las dos sedes.



PROYECTO 1:	Consolidación de las funciones misionales, formación, docencia y apropiación social del conocimiento, del ICC a nivel nacional Bogotá, Chía
PRINCIPALES COMPONENTES DESARROLLADOS CON ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN	<p>Los componentes principales de este proyecto son los siguientes:</p> <p>Educación formal, desarrollo de programas de maestría (docentes, coordinadores, jurados y directores de trabajos de grados, difusión, conferencistas) Educación continua (diplomados, cursos y talleres) Investigación (asistentes, inscripciones) Comunicaciones (servicios profesionales, radio, membresía RRUC, sayco) Editorial (linotipia, ferias, mantenimiento máquinas, planchas, insumos, ISBN, ASCUN, SICELE) Museos (producción museográfica, profesionales) Becas ICC en el Programa Nacional de Estímulos Profesionales Tecnologías de la información</p>

PROYECTO 2:	Fortalecimiento de los sistemas de gestión para la adecuación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del ICC, Bogotá
OBJETIVO	Fortalecer las funciones misionales (formación, docencia y apropiación social del conocimiento) del Instituto Caro y Cuervo para la salvaguarda del patrimonio lingüístico de la Nación.
DESCRIPCIÓN	Este proyecto busca sentar la base para consolidar la gestión de la entidad con las diferentes políticas de gestión del Gobierno Nacional y de esta manera fortalecer la prestación de los servicios misionales y apoyo de cara al ciudadano. De este modo, se busca fortalecer la implementación del sistema integrado de gestión y las políticas de gestión y desempeño institucional guiadas por el Gobierno Nacional, incluyendo la gestión integral de los recursos físicos del ICC.
Primer trimestre 2022	
VALOR ASIGNADO NACIÓN	\$716'120.738



www.caroycuervo.gov.co
 NIT: 899.999.096-6
 Casa Cuervo Urisarri
 Calle 10 No. 4-69, Bogotá, Colombia
 Hacienda Yerbabuena

Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca.)

(57- 1) 342 2121 | Línea gratuita nacional: 018000111124
contactenos@caroycuervo.gov.co



PROYECTO 2:	Fortalecimiento de los sistemas de gestión para la adecuación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del ICC, Bogotá
VALOR ASIGNADO PROPIOS	\$64'348.049
VALOR TOTAL	\$780'468.787
AVANCE FÍSICO	33%
AVANCE DE GESTIÓN	33%
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA	23,91%
VIGENCIAS FUTURAS	No aplica
REGIONALIZACIÓN	La regionalización de los proyectos de inversión corresponde a Bogotá (Sede Casa Cuervo Urisarri) y Cundinamarca municipio de Chía (Hacienda Yerbabuena). Esta particularidad lleva a la definición de la regionalización, sin embargo, todos los proyectos y acciones realizadas en el marco de los proyectos de inversión son transversales para las dos sedes.
PRINCIPALES COMPONENTES DESARROLLADOS CON ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN	<p>Los componentes principales de este proyecto son los siguientes:</p> <p>Contratación de servicios profesionales para: Implementar el Sistema Integrado de Gestión Sistema de gestión de la seguridad de la información Apoyo SAC Registro calificado y condiciones institucionales Gestión de la plataforma académica PIGA y PEMP Tecnologías de la información</p> <p>Adquisición de hardware y software (licenciamiento, SMARNET, telefonía IP, ups) Conservación y transporte de obras especiales museográficas</p>

PROYECTO 3:	Incremento de recursos físicos para el apoyo académico y museal del ICC, Bogotá
OBJETIVO	Fortalecer la disponibilidad de recursos de apoyo académico y museal del Instituto Caro y Cuervo.



PROYECTO 3:	Incremento de recursos físicos para el apoyo académico y museal del ICC, Bogotá
DESCRIPCIÓN	Esta alternativa busca brindar recursos bibliográficos actualizados y servicios de información ágiles y oportunos como apoyo a los procesos académicos y de investigación de la comunidad de estudiantes, profesores, investigadores, empleados y egresados del Instituto. En el componente de museos, el proyecto permitirá contar con recursos para la mejora de los espacios destinados a las actividades museales, siendo aptos para el almacenamiento, conservación y exposición de las colecciones del Instituto. Cabe anotar que la entidad ofrece el servicio museal de forma gratuita.
Primer trimestre 2022	
VALOR ASIGNADO NACIÓN	\$128.664.216
VALOR ASIGNADO PROPIOS	\$56.365.813
VALOR TOTAL	\$185.030.029
AVANCE FÍSICO	%18
AVANCE DE GESTIÓN	%0
AVANCE EJECUCIÓN FINANCIERA	%54,46
VIGENCIAS FUTURAS	No aplica
REGIONALIZACIÓN	La regionalización de los proyectos de inversión corresponde a Bogotá (Sede Casa Cuervo Urisarri) y Cundinamarca municipio de Chía (Hacienda Yerbabuena). Esta particularidad lleva a la definición de la regionalización, sin embargo, todos los proyectos y acciones realizadas en el marco de los proyectos de inversión son transversales para las dos sedes.
PRINCIPALES COMPONENTES DESARROLLADOS CON ESTE PROYECTO DE INVERSIÓN	Los principales componentes de este proyecto de inversión son: Registro, conservación e investigación de las colecciones propiedad del ICC. Adquisición de material bibliográfico Actualización y funcionamiento de los servicios bibliotecarios Suscripción a bases de datos y renovación de revistas



Rezago presupuestal a 31 de diciembre de 2021

Reservas presupuestales constituidas a 31 de diciembre de 2021	\$116.075.132
Cuentas por pagar constituidas a 31 de diciembre de 2021	\$15.740.200
Total rezago presupuestal constituido a 31 de diciembre de 2021	\$131.815.332

Reserva presupuestal: La reserva presupuestal de la vigencia 2021, en el presupuesto de inversión es de \$116.075.131,67, distribuidos en los diferentes proyectos así:

Proyecto de Incremento de recursos físicos para el apoyo académico y museal del ICC, Bogotá: \$8.427.858 representados en dos contratos; adquisición de materiales e insumos para la impresión de las publicaciones del sello editorial; y adquisición de cubiertas y barra de corte de teflón para el forrado del material bibliográfico impreso existente en la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, del Instituto Caro y Cuervo, que de acuerdo al volumen de las colecciones no fueron entregadas por el proveedor de forma oportuna.

Proyecto de Fortalecimiento de los sistemas de gestión para la adecuación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del ICC, Bogotá: \$80.707.260, representados en los siguientes contratos; mantenimiento de los puntos de red, suministro del Firewall, adquisición de cubiertas y barra de corte de teflón para el forrado del material bibliográfico impreso existente en la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi, adquisición de insumos para los procesos de impresión, encuadernación y acabados en la Imprenta Patriótica y prestación de servicios profesionales para apoyar el diseño y desarrollo de los contenidos del diplomado virtual; los cuales fue necesario prorrogar, debido a inconvenientes de logística, tiempos de entrega y alteraciones en el comercio internacional a causa de la pandemia.

Proyecto de Consolidación de las funciones misionales, formación, docencia y apropiación social del conocimiento, del ICC a nivel nacional Bogotá, Chía: \$26.940.014, correspondiente al contrato para la Adquisición de cubiertas y barra de corte de teflón para el forrado del material bibliográfico impreso existente en la Biblioteca José Manuel Rivas Sacconi; adquisición de insumos para los procesos de impresión, encuadernación y acabados en la Imprenta Patriótica, adquisición de materiales e insumos para la impresión de las publicaciones del sello editorial del Instituto, los cuales tenían inconvenientes de logística; el suministro de tiquetes



aéreos a destinos nacionales e internacionales, el cual quedó con saldo por la baja ejecución durante el año 2021, ocasionado por la emergencia sanitaria y, por último, el contrato de prestación de servicios profesionales como docente de la Maestría en Estudios Editoriales, por PAC insuficiente, dentro de los términos y lineamientos establecidos por el Ministerio de Hacienda, para el cierre de la vigencia.

Cuentas por pagar

Las cuentas por pagar constituidas en la vigencia 2021 son por valor de \$15.740.200; detallados así:

Proyecto de Consolidación de las funciones misionales, formación, docencia y apropiación social del conocimiento, del ICC a nivel nacional Bogotá, Chía: dos facturas y servicios recibidos, pero debido a las fechas de cierre, no pudieron ser pagadas dentro de la misma vigencia. \$12.019.000 del contrato ICC-PS-048-2021 Software House Ltda. por \$8.000.000 y del contrato ICC-CV-194-2021 Comercializadora de papeles "pa'ya hace la diferencia" S.A.S, que quedaron sujetos a acta de liquidación.

Proyecto Incremento de recursos físicos para el apoyo académico y museal del Instituto Caro y Cuervo Bogotá, por concepto de factura recibida el último día, del contrato ICC-PS-126-2021 Dossier soluciones SAS \$3.721.200, la cual no fue posible girar dentro de las fechas establecidas del cierre.

Ejecución de rezago:

Proyecto	Valor reserva	Valor ejecutado a 31/03/2022
Fortalecimiento de los sistemas de gestión para la adecuación, protección y salvaguardia del patrimonio cultural del ICC, Bogotá	\$80.707.260	\$11.007.550
Incremento de recursos físicos para el apoyo académico y museal del ICC, Bogotá	\$8.427.858	\$2.004.783
Consolidación de las funciones misionales, formación, docencia y apropiación social del conocimiento, del ICC a nivel nacional Bogotá, Chía	\$26.940.014	\$15.664.635
TOTAL	\$116.075.132	\$28.676.968



www.caroycuervo.gov.co


NIT: 899.999.096-6

Casa Cuervo Urisarri

Calle 10 No. 4-69, Bogotá, Colombia

Hacienda Yerbabuena

Carretera Central Norte. Kilómetro 9 más 300 metros, Chía (Cundinamarca.)

 (57- 1) 342 2121 | Línea gratuita nacional: 018000111124
contactenos@caroycuervo.gov.co



Proyecto	Valor cuenta por pagar	Valor ejecutado a 31/03/2022
Incremento de recursos físicos para el apoyo académico y museal del ICC, Bogotá	\$3.721.200	\$0
Consolidación de las funciones misionales, formación, docencia y apropiación social del conocimiento, del ICC a nivel nacional Bogotá, Chía	\$12.019.000	\$8.000.000
TOTAL	\$15.740.200	\$8.000.000